dotyczy: Zapytania ofertowego FUK.271.5.2021 z dnia 13.04.2021r. ,,Opracowania
dokumentacji techniczno-kosztoryswej budowy Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow

Komunalnych w gminie Czarnia”
Pytania Wykonawcy z dnia 14.04.2021r:

W OPZ napisano, ze dla przedmiotowej dziatki brakuje uchwalonego MPZP , a zetem po
zatwierdzeniu koncepcji opracowanej przez 2 tygodnie tj. po ok. 3-ch PSZOK bedzie mozna
wystapi¢ o decyzj¢ Celu Publicznego na ktorg si¢ oczekuje 65 dni wg KPA ( 8 -em tygodni).
W czasie oczekiwania na wydanie decyzji celu Publicznego opracowa¢ mozna wnioski o
wydanie zasilania PSZOK z zaktadu energetycznego i wode¢ z wodociagéw. Po otrzymaniu
decyzji mozna przystapi¢ do opracowania Projektu budowlanego wraz z przytaczami. Czas na
otrzymanie tych warunkéw od wodociagdéw, gazowni, oczyszczalni $ciekow to kolejne min.
2-3 y tygodnie, a Panstwo posiadacie tylko warunki energetyczne na 12 kW, ale ze wzgledu
na brak mozliwos$ci ogrzewania budynku i ogrzewania c.w.u. bedzie nalezato zwigkszy¢ moc.
Poza tym oczekujac na wydanie decyzji Celu Publicznego mozna opracowaé Opini¢
geotechniczng. Po otrzymaniu warunkow technicznych mozna opracowac projekty przylacza
wodociggowego i elektrycznego. Zamawiajacy wymaga opracowania Projektu budowlanego -
Termin realizacji 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
Zwracam si¢ z uprzejma prosba o zmiang¢ terminu, gdyz przez 6 tygodni jest to niemozliwe
aby przekaza¢ projekt budowlany do pozwolenia a budowe, poniewaz najpierw nalezy
pozyska¢ decyzje Celu Publicznego na podstawie zatwierdzonej koncepcji co trwaé bedzie
ok. 11 tygodni. Projekt budowlany zostanie opracowany w ciggu 4-ch tygodni. Po otrzymaniu
warunkéw technicznych z wodociagdw oraz zwigkszenia mocy z energetyki mozna
opracowaé projekt przytacza wodociggowego i elektrycznego - czas na projekt 1 -en tydzien,
czas na uzgodnienie przez gestora sieci to min. 4 -y tygodnie. Po uzgodnieniu przez gestora
nalezy wysta¢ projekt do ZUD aby go uzgodnic¢-czas ok. 2 tygodnie w trakcie uzyskiwania
decyzji Celu Publicznego. A zatem Projekt budowlany mozna odda¢ do Starostwa
najwczesniej po 11 tygodniach bez projektéw przylaczy. W zwigzku z tym od momentu
podpisania umowy potrzebne jest min. 11 tygodni na oddanie Projektu budowlanego do
urzedu w celu wydania decyzji o pozwoleniu na budowe. Poza tym z uwagi na COVID
procedura pozyskania warunkow technicznych sieci oraz decyzji Celu Publicznego moze si¢
wydhuzy¢, co jest niezalezne od Wykonawcy. Prosimy o zawarcie zapisOw w umowie, ze

Projekt budowlany zostanie oddany w terminie min. 11 tygodni, pod warunkiem, ze gmina



wyda decyzje Celu Publicznego w ciggu 8 -u tygodni . Po oddaniu projektu budowlanego
Starostwo Powiatowe ma czas 65 dni na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe , czyli od
dnia podpisania umowy: 19 tygodni. Prosimy w zwigzku z tym o zmiang terminu uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe z 10 -u tygodni do 19 tygodni. Po uzyskaniu decyzji o
pozwoleniu na budowe, mozna begdzie odda¢ Projekty wykonawcze zgodne z wydang decyzja
o pozwoleniu na budowg, czyli po ok. 2-ch tygodniach od otrzymania decyzji, czyli 21
tygodni od podpisania umowy, a nastgpnie na podstawie projektow wykonawczych
opracowac : przedmiary, kosztorysy, STWIORY - ok. 1 tydzien , co daje 22 tygodnie od dnia

podpisania umowy. Prosimy o zmiane terminu z 10 tygodni do 22 tygodni.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14 kwietnia 2021 r. Zamawiajacy informuje co nastepuje:

1. W zapytaniu ofertowym nr FUK.271.5.2021 z dnia 13.04.2021 r. w Rozdziale Il w
Danych podstawowych dotyczacych inwestycji w pkt 4 Zamawiajacy wskazal, iz dla
planowanej inwestycji wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Wykonawca nie bedzie musial wystepowac o ponowne wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W zwiazku z tym, wskazany przez
Panstwa czas oczekiwania na w/w dokument zostaje skrécony o 8 tygodni.

2. Gestorem sieci wodociggowej jest Gmina Czarnia -  Zamawiajacy. Warunki
przylaczenia do sieci wodociggowe] po ztozeniu wniosku Zamawiajacy jest w stanie
wyda¢ w ciggu 1 dnia roboczego. Powyzsze skraca czas konieczny do wykonania
przedmiotu umowy o 2-3 tygodnie.

3. W gminie Czarnia nie istnieje sie¢ gazowa.

4. Gmina Czarnia obecnie nie posiada oczyszczalni $ciekdow, zatem nie bedzie
koniecznosci wystepowania o warunki przylaczenia do kanalizacji. Konieczne jest

zaprojektowanie zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ptynne.

Odnoszac si¢ do powyzszego Zamawiajacy nie wyraza zgody za zmiang terminOw
wykonania przedmiotu umowy wskazanych w Zapytaniu ofertowym oraz Zataczniku nr 4

do zapytania ofertowego.

mgr inZ. Marek Piorkowski

Wojt Gminy Czarnia



